

Stavební deník ADAM : Vyplněný formulář č.2

Vyplněný dne 12. 7. 2022 z IP adresy 89.103.247.130

Datum	2022-07-11
Zápis provádí	Karel Kocek
Identifikace subdodavatele	PREFAST
Popis subdodávky	Obvodové zdivo a zavětrovací příčka
Počasí	zataženo
Teplota ve °C	24
Zápis do stavebního deníku 1	06:30 příprava základů pro montáž prefabrikátů. 07:00 nájezd panelů. 07:30 příjezd montážní čety 07:45 nájezd jeřábu Do 15:00 skládání (instalace) Dále instalace ochrany proti zatečení ===
Oznámení termínů či pokynů pracovníkům a subdodavatelům	26.7.2022 montáž střechy a instalace podpůrného trámu pro nároží střechy. === Od 27.7.2022 montáž SDK === Od cca 5.8.2022 1.etapa elektro a voda ===
Beru na vědomí, že odesláním formuláře se tento stává součástí stavebního deníku	Ano

Stavební deník ADAM : Vyplněný formulář č.8

Vyplněný dne 25. 8. 2022 z IP adresy 62.24.72.90

Datum	2022-08-25	Práce provedeny v termínu 23.-25.8.2022
Zápis provádí	Tomáš Kende	
Počasí	jasno	
Teplota ve °C	26	
Zápis do stavebního deníku 1	Provedeno položení kabelů v celém domě dle požadavků klienta, zakreslím a dodám později. ● Prosím p. Hodonského o dodání přesných kót (poloh) na ukončení kabelů v kuchyni - lednice, myčka, trouba, Led světla apod.● To samé prosím u koupelny hlavně zásuvky a vypínač u umyvadla.	
Připomínky - podněty	Nutno dořešit vyvedení kabelu do technické místnosti! Pan Hodonský neví kde bude přípojný bod od EON, kam tedy natáhneme kabel a jak dlouhý? Kabel vyřeší Kocek při korekci pro posuvné dveře.	
Oznámení termínů či pokynů pracovníkům a subdodavatelům	U rozvaděče je nutná hloubka stěny min 9cm jinak se tam nevejde rozvaděč! Pan Rybka nám udělá předstěnu :-) ● Prosím o opatrnost při manipulaci s kabely které jsou v, nebo přes, plechové rastry které jsou velmi ostré, tak aby nedošlo k poškození kabelu.● Prosím o sdělení přesného typu Bojleru, včetně toho zda bude na zemi nebo zavěšen. Bojler oznámí Kocek po konzultaci s panem Hodonským.	
Beru na vědomí, že odesláním formuláře se tento stává součástí stavebního deníku	Ano	

Stavební deník ADAM : Vyplněný formulář č.9

Vyplněný dne 26. 8. 2022 z IP adresy 89.103.247.130

Datum	2022-08-26
Zápis provádí	Karel Kocek
Identifikace subdodavatele	Pan Rybka - SDK === V době od 15. do 19.8.2022 byly prováděny instalace vnitřních příček a částečný záklop SDK. Tato práce byla převzata Karlem Kockem. === Pracovníci elektro provedli instalaci v maximálním rozsahu dle možností. === Dále byli požádáni panem Hodonským o VCP, které jsou v současné době předmětem nacenění, které bude předáno panu Hodonskému v nejbližším možném termínu. ===
Počasí	jasno
Teplota ve °C	26
Zápis do stavebního deníku 1	Viz. ostatní
Oznámení termínů či pokynů pracovníkům a subdodavatelům	30.08.2022 nastupuje voda a kanalizace === Od tohoto termínu až do zaklápění panem Rybkou bude provedeno usazení schodů na půdu, korekce pro posuvné dveře a zavedení kabelu do domu (přívodní - elektro). Proveďte pracovní skupina Fly-House. ===
Poznámky	Pana Hodonského si dovoluji požádat aby v buňce nechal posuvná pouzdra na dveře - obě. Děkuji Kocek
Beru na vědomí, že odesláním formuláře se tento stává součástí stavebního deníku	Ano

Stavební deník ADAM : Vyplněný formulář č.1

Vyplněný dne 7. 9. 2022 z IP adresy 89.103.247.130

Datum	2022-09-07
Zápis provádí	Karel Kocek
Počasí	polojasno
Teplota ve °C	23°
Zápis do stavebního deníku 1	Ve dnech 10. - 12.9.2022 byla provedena korekce pro posuvné dveře z chodby do obývacího pokoje s kuchyní. Byl proveden překlad a odstranění hmoty pro integraci pouzder. Korekce byla provedena Karlem Kockem. ===
Zápis do stavebního deníku 2	

Pro:

Tomáš Kende +420 733 129 134 tomas@kende.cz - elektro

Radek Barták +420 603 258 620 bartak.r@worldonline.cz - voda a kanalizace

Adam Hodonský +420 731 193 049 adam1211@seznam.cz - objednatel

Kopie:

Roman Rybka +420 777 213 999 rybka@sadrokartony-uh.cz - sádrokartony

Roman Koudelka

Odkaz na stavební deník: <https://www.rentagroup.cz/stavebni-denik-adam/>

===

Dobrý den vespolek,

v Kunovicích byly provedeny práce na integrovaných IS v domě v rozsahu elektro, voda a kanalizace a dále korekce pro posuvné dveře.

Já odešlu listy do SD (stavební deník) vzápětí, ale dovoluji si požádat Radka Bartáka a Tomáše Kendeho o zápis a písemné vyjádření, zda je možné zaklápět a pokud ano (zaklápět), tak s jakým „dovětkem“ – pokynem pro pana Rybku – to potřebuji mít písemně ve SD. Kontakt na pana Rybku uvádím zde: Roman Rybka rybka@sadrokartony-uh.cz a +420 777 213 999. Kontakt bude i v mém zápisu do SD a žádost o konkrétní vyjádření k záklopům taktéž.

Pana Rybku si dovolím zdvořile požádat o prohlídku stavby a vyjádření do listu SD - <https://www.rentagroup.cz/stavebni-denik-adam/> - zda a za jakých podmínek a zejména kdy by mohlo dojít k záklopům. Jistě budou zmíněny schůdky na půdu atd.

Adama Hodonského prosím aby před touto fází realizace (záklop) vypsál do SD taktéž všechny své dotazy a připomínky.

Velmi prosím – nepodceňujte nikdo mojí prosbu. Žádám o to proto abychom nahradili kontrolní den, kdy se profese potkají na stavbě a vzájemně konzultují.

===

Připomínky - podněty

V době provádění korekce byli přítomni na staveništi dále: Radek Barták + 1 osoba, kteří montovali rozvody vody a kanalizace. Prosím o vyjádření k zajištění konstrukce pro montáž bojleru a jeho dodávku. Děkuji.

===

Oznámení termínů či pokynů pracovníkům a subdodavatelům	Další práce budou koordinovány až po přijetí zápisů od Adama Hodonského, Romana Rybyky, Radoslava Bartáka a Tomáše Kendeho. Podotýkám, že stavební zákon o vedení stavebního deníku hovoří naprosto jednoznačně a transparentně. S výjimkou Tomáše Kendeho vedu deník "za každého" já a to je stav, který není žádoucí. Děkuji za pochopení - Karel Kocek ===
---	--

Beru na vědomí, že odesláním formuláře se tento stává součástí stavebního deníku	Ano
--	-----

Komu: bartak.r@worldonline.cz; Tomas Kende; martin@kende.cz; adam1211@seznam.cz;
Roman Rybka
Kopie: info@rentatrend.cz
Předmět: !!! Hodonský !!! - <https://www.rentagroup.cz/stavebni-denik-adam/> - příloha ke SD
Důležitost: Vysoká

Pro:

Tomáš Kende +420 733 129 134 tomas@kende.cz - elektro
Radek Barták +420 603 258 620 bartak.r@worldonline.cz - voda a kanalizace
Adam Hodonský +420 731 193 049 adam1211@seznam.cz - objednatel

Kopie:

Roman Rybka +420 777 213 999 rybka@sadrokartony-uh.cz - sádrokartony
Roman Koudelka

Odkaz na stavební deník: <https://www.rentagroup.cz/stavebni-denik-adam/>

===

Dobrý den vespolek,

v Kunovicích byly provedeny práce na integrovaných IS v domě v rozsahu elektro, voda a kanalizace a dále korekce pro posuvné dveře.

Já odešlu listy do SD (stavební deník) vzápětí, ale **dovoluji si požádat Radka Bartáka a Tomáše Kendeho** o zápis a písemné vyjádření, zda je možné zaklápět a pokud ano (zaklápět), tak s jakým „dovětkem“ – pokynem pro pana Rybku – to potřebuji mít písemně ve SD. Kontakt na pana Rybku uvádím zde: Roman Rybka rybka@sadrokartony-uh.cz a +420 777 213 999. Kontakt bude i v mém zápisu do SD a žádost o konkrétní vyjádření k záklopům taktéž.

Pana Rybku si dovolím zdvořile požádat o prohlídku stavby a vyjádření do listu SD -

<https://www.rentagroup.cz/stavebni-denik-adam/> - zda a za jakých podmínek a zejména kdy by mohlo dojít k záklopům. Jistě budou zmíněny schůdky na půdu atd.

Adama Hodonského prosím aby před touto fází realizace (záklop) vypsál do SD taktéž všechny své dotazy a připomínky.

Velmi prosím – nepodceňujte nikdo mojí prosbu. **Žádám o to proto abychom nahradili kontrolní den, kdy se profese potkají na stavbě a vzájemně konzultují.**

S pozdravem a přáním poklidného dne

Karel Kocek – obchodní ředitel

Tel: +420 602 632 944

e-mail: kocek@rentatrend.cz

URL: www.rentatrend.cz



Renta Trend, s.r.o.

IČO 26698111

DIČ cz26698111

Centrála a výroba: Pražská třída 322, Hradec Králové, 500 04

Fakturační adresa: Srbínská 867/4, Praha 10, 100 00

Fakturace pouze elektronicky: fakturace@rentatrend.cz

Číslo účtu: 292766349/0800 – Česká spořitelna
